

Утверждаю

Директор МОУ Георгиевская ООШ

Гурбатова А.Д. _____

Приказ № 23 от 15.02.2022г

Педсовет № 80 от 16.02.2022г.

План-график

Введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

по МОУ Георгиевская ООШ

в 2022-2026 годы.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ООО				
1	Разработка нормативных актов муниципальных и ОО, обеспечивающих поэтапное внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО: 1 класс- 2022 г. 5 класс-2022 г. 2 класс – 2023 г. 6 класс – 2023 г. 3 класс – 2024 г. 7 класс – 2024 г. 4 класс – 2025 г. 8 класс – 2025 г. 9 класс – 2026 г.	2022-2026 гг.	Приказ «О реализации мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО», план-график мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Руководитель ОО Гурбатова А.Д.
2.	Разработка, корректировка, экспертиза основных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.	1 полугодие 2022 г. (до 1 сентября)	Обновленная ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.

3	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.	До 1 сентября 2022 г. – 2026 г	Утвержденные рабочие программы учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.	Учителя-предметники
4	Принятие решения педагогического совета ОО о введении в образовательной организации обновленных ФГОС НОО и ООО	Август	Наличие НПБ для введения ФГОС НООи ФГОС ООО (протокол педсовета)	Руководитель ОО
5	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы по вопросу перехода на обновленные стандарты начального и основного общего образования	Август 2022-2026 гг.	Наличие согласий родителей (законных представителей) на обучение в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, зачисленных в ОУ до 01.09.2022 г.	Классные руководители
6	Определение необходимого ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ООО.	Июнь, июль 2022	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОО	Руководитель ОО
7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции работников; - локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО, промежуточной аттестации и т.д. - иные документы	2022 г.	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на уровне ОО	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
Организационное обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
8	Создание рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Приказ о создании рабочей группы	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
9	Проведение семинаров-совещаний, консультаций по введению ФГОС НОО и ООО	Февраль-октябрь 2022 г.	Семинары-совещания, консультации	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
10	Проведение просветительских мероприятий: родительских собраний, педагогических советов.	В течение учебного года	Информация на сайте ОО	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю., классные

				руководители
11	Разработка учебных планов	Май 2022	Учебный план	Учителя предметники
12	Мониторинг учета обеспеченности учебниками ОО, УМК.	До 1 сентября 2022 г.	Утвержденный перечень учебников	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
13	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в полугодие, ежегодно		Комитет образования
14	Разработка, экспертиза, реализация программ профессиональной ориентации обучающихся	Август 2022	программа профессиональной ориентации обучающихся	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
15	Участие в проведении региональных диагностических работ по оценке достижения обучающимися 1,5 классов планируемых результатов освоения ООП	Итоговый контроль ежегодно, май	диагностические работы по оценке достижения обучающимися 1,5 классов планируемых результатов освоения ООП	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
16	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО	По графику поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	План курсовой подготовки	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
17	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	По графику поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	План курсовой подготовки	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
18	Обобщение опыта по апробации рабочих программ	Май 2023	Кейс материалов для	Руководитель ОО Гурбатова

	педагогами общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2023 году		использования в работе	А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
19	Организация совещаний в формате стажировочной площадки по представлению реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в квартал ежегодно	Кейс материалов для использования в работе	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.
Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС				
20	Размещение на сайте ОО информационных материалов о ходе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Сайт ОО	Руководитель ОО Гурбатова А.Д., заместитель по УВР Вологина Ю.Ю.